



Status på udvikling af MTB-sporet i Marselisborgskovene

17. marts 2023

Arbejdet med udviklingen af MTB-sporet i Marselisborgskovene er opdelt i 4 etaper (figur 1.):

Side 1 af 1

1. Hestehaven og Thors Skov
2. Skåde Skov
3. Moesgaard Skov
4. Fløjstrup Skov

TEKNIK OG MILJØ

Byliv
Aarhus Kommune

Omlægningen af 1. etape er skitseret, behandlet i Skovbrugerrådet og ligger til behandling hos myndigheden (Natur og Miljø). Der forventes svar primo 2. kvartal.

Grønne områder 2

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Der er søgt om finansiering af anlægsarbejdet hos Sport & Fritid. Der forventes svar på, om der kan gives tilsagn primo 2. kvartal.

Telefon: 89 40 44 00
Direkte telefon: 41 85 75 36

Fælles gennemgang af 2. etape (Skåde Skov) forventes afholdt 2. kvartal. Nærmere dato drøftes på mødet i Skovbrugerrådet d. 21.03.

E-mail:
drift@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
krskb@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Kristian Skau Bjerreskov



Figur 1.